

Утверждаю
Министр образования
Саратовской области

_____ М.В. Горемыко

**План – график
мероприятий министерства образования Саратовской области по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)**

Направление мероприятий	Мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Формирование регионального совета по сопровождению введения ФГОС с участием представителей СарИПКипРО, профсоюза, муниципальных органов управления образованием, общественных организаций	министерство образования области	февраль 2010 г.
	Подготовка методических рекомендаций по созданию муниципальных советов по сопровождению введения ФГОС	СарИПКипРО	апрель 2010 г.
	Разработка примерной основной программы начального общего образования для общеобразовательных учреждений Саратовской области	министерство образования области СарИПКипРО	апрель 2010 г.
	Разработка примерной программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС	СарИПКипРО	апрель 2010 г.
	Разработка требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов	министерство образования области	май 2010 г.
	Разработка методических рекомендаций по: - деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования; - основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - организация программы внеурочной деятельности обучающихся; - новым учебно-методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС.	СарИПКипРО	июнь 2010 г.

Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Внесение изменений в методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях в соответствии с федеральными рекомендациями	министерство образования области	сентябрь 2010 г.
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Проведение зональных обучающих семинаров-совещаний для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС	министерство образования области	март апрель 2010 г.
	Проведение собеседований с руководителями муниципальных органов управления образованием по вопросам готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС	министерство образования области	май июнь 2010 г.
	Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях, на базе которых будет осуществлена с 1.09.2010 года апробация ФГОС (не менее 1 учреждения от муниципального района)	министерство образования области	май 2010 г.
	Разработка и осуществление электронного мониторинга введения ФГОС в Саратовской области	РЦОКО	май декабрь 2010 г.
	Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях области	СарИПКиПРО	сентябрь 2010 май 2011
	Разработка методических рекомендаций по реализации принципов государственно-общественного характера управления образованием и расширению общественного участия в управлении образованием на основе федеральных требований	СарИПКиПРО	май 2010 г.
	Проведение научно-практической конференции по проблемам и результатам апробации ФГОС	СарИПКиПРО министерство образования области	июнь 2011
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Проведение курсов повышения квалификации для педагогов и членов администраций общеобразовательных учреждений, на базе которых будет проходить апробация ФГОС	СарИПКиПРО	май -август 2010 г.
	Проведение тематических семинаров для методистов муниципальных служб, специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам введения ФГОС	СарИПКиПРО	май- июнь 2010 г.
	Включение для всех категорий слушателей во все дополнительные профессиональные образовательные программы повышения	СарИПКиПРО	с сентября 2010 г.

	квалификации модуля по основам введения ФГОС		
Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Проведение информационной компании по разъяснению среди общественности целей и задач введения ФГОС с использованием Интернет - ресурсов	министерство образования области	постоянно
	Осуществление информационной поддержки введения ФГОС посредством создания Интернет - странички и Интернет - консалтинга участников образовательного процесса	СарИПКиПРО	с сентября 2010 г.
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС	Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса, в соответствии с федеральными требованиями	министерство образования области	август 2010 года